

平成22年度

概要等変更工事

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	コムケ線災害復旧工事	小向 沼の上	大型土のう設置 L=140m	5月	2.0ヶ月
土木	オンネナイ第10排水区管渠布設工事	大山町1丁目 大山町1丁目 緑町5丁目	雨水管 HPφ700mm L=165m 開削	5月	5.0ヶ月
土木	紋別港北浜地区護岸改良工事 紋別港北浜地区護岸(改良)工事	北浜町1丁目	護岸嵩上げ工 L=250m	6月	5.0ヶ月
土木	潮見第8号線改良舗装工事	潮見町1丁目 潮見町、幸町	改良・舗装 L=250m	6月	5.0ヶ月
その他	紋別12号幹線管渠布設工事 紋別12号幹線管渠布設工事(更生工事)	南が丘町1丁目 南が丘町1丁目 新港町2丁目	管更生 φ600 L=18m	6月	2.0ヶ月
塗装 建築	紋別アクアセンター洗浄槽防食改築工事	南が丘町1丁目	洗浄槽改築 1式	10月 8月	3.0ヶ月
土木	大山団地公営住宅第二工区公園緑地工事 大山団地公営住宅第二工区公園広場工事	大山町1丁目	第二工区内公園緑地 0.2ha 第二工区内公園広場 0.2ha	10月	3.0ヶ月
土木	大山団地既存住棟一部除却工事	大山町1丁目	イ-3、イ-4、イ-5棟の各棟1住戸分除却工事 ニ-3、ニ-4、ニ-5棟の各棟1住戸分除却工事	8月	1.0ヶ月
建築	休日夜間急病センター医師滞在住宅新築工事 休日夜間急病センター医師滞在等住宅新築工事	未定 渚滑町元新3丁目	木造平屋建 建築面積70㎡	7月 9月	6.0ヶ月

平成22年度

概要等変更工事

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
造林	市有林保育事業(植栽) 市有林造林事業(植栽)	八十士	植栽 A=3.40ha	9月	3.0ヶ月
建具	大山団地未製建具工事(第三工区) 大山団地公営住宅新築工事のうち木製建具工事(第二工区)	大山町1丁目	A-3棟、A-4棟、B-3棟、B-4棟、C-3棟、 C-4棟木製建具工事	9月	6.0ヶ月
その他 管	紋別アクアセンター汚泥処理棟脱臭設備改築工事	南が丘町1丁目	脱臭設備改築 1式	10月	5.0ヶ月
削除	道道遠軽雄武線水道管移設工事	上渚滑町中立牛	減圧弁室(RC造)1箇所 上記に伴う水道管配管 1式	9月	3.5ヶ月
土木	紋別公園トイレ排水設備工事	花園町8丁目	排水設備工 1式	8月 11月	4.0ヶ月
土木	大山第1号線改修工事 大山第1号線改修工事その2	大山町1丁目	改良 L=35m 舗装 L=89m	3月	6.0ヶ月
その他	葬苑火葬炉排気筒改修工事 紋別葬苑火葬炉排気筒改修工事	上渚滑町中渚滑	火葬炉排気筒内部耐火煉瓦積み替え	3月	3.0ヶ月