

## 130万円以上

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	落石第56号線改修工事	落石町3丁目	改良・舗装 L=105m	4月	3.0ヶ月
土木	北浜第2号線改修工事	北浜町1丁目	改良・舗装 L=175m	4月	4.0ヶ月
土木	大山団地公営住宅第二工区造成工事	大山町1丁目	第二工区造成1.04ha	4月	4.0ヶ月
土木	緑町3丁目普通河川改修工事	緑町3丁目	河川改修 1式	4月	6.0ヶ月
土木	市道側溝改修工事その1	市内一円	側溝改修 1式	4月	3.5ヶ月
土木	市道側溝改修工事その2	市内一円	側溝改修 1式	4月	3.5ヶ月
土木	市道側溝改修工事その3	市内一円	側溝改修 1式	4月	3.5ヶ月
土木	紋別港北浜地区護岸改良工事	北浜町1丁目	消波ブロック製作 299個	4月	3.0ヶ月
土木	港南地区オホーツクとっかりセンター上屋設置工事	海洋公園	鋼製上屋設置 L=20.5m W=5.8m	4月	4.0ヶ月
土木	森林公園及び大山スキー場等施設改修工事	森林公園 スキー場	排水整備 L=164m、遊歩道改良 L=590m、木柵 整備 L=88m	4月	3.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
建築	紋別小学校玄関スロープ設置工事	花園町	正面玄関前に車イス用スロープ新設	4月	4.0ヶ月
建築	上渚滑中学校教員住宅改修工事	上渚滑町	外部、外壁・屋根、内部仕上げ、水廻り設備等の改修(住宅T-7)	4月	3.0ヶ月
電気	森林公園及び大山スキー場照明灯改修工事	緑町5丁目 大山町4丁目	LED街灯整備 5基 街灯補修 3基	4月	3.0ヶ月
舗装	大山第63号線簡易舗装工事	大山町2丁目	簡易舗装 L=65m	4月	2.0ヶ月
水道	中渚滑牧野配水管改修工事	上渚滑町上東	配水管布設 PePφ50 L=1,200m	4月	4.0ヶ月
水道	国道渚滑橋水道管移設工事	渚滑町	配水管布設 φ75 L=120m 既設橋梁添架管撤去 φ200 L=340m	4月	9.0ヶ月
土木	コムケ線災害復旧工事	沼の上	大型土のう設置 L=140m	5月	2.0ヶ月
土木	渚滑第34号線改修工事	渚滑町6丁目	改良・舗装 L=130m	5月	3.0ヶ月
土木	潮見第17号線改修工事	潮見町4丁目	改良・舗装 L=180m	5月	4.0ヶ月
土木	つつじ公園フェンス改築工事	南が丘町4丁目	フェンス改築 1式	5月	3.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	オホーツク流氷公園敷地造成工事	元紋別	土工 1式	5月	2.0ヶ月
管	紋別小学校トイレ便器洋式化工事	花園町	屋内トイレ、和式大便器の一部洋式化	5月	4.0ヶ月
管	潮見小学校トイレ便器洋式化工事	潮見町	屋内トイレ、和式大便器の一部洋式化	5月	4.0ヶ月
管	南丘、元紋別小学校トイレ便器洋式化工事	南が丘町、元紋別	屋内トイレ、和式大便器の一部洋式化	5月	4.0ヶ月
造林	市有林保育事業(下刈)その1	八十士	植栽地の下草刈り A=19.25ha	5月	3.0ヶ月
塗装	とっかりセンター水槽塗装工事	海洋公園	池工(No.2)塗装、塗装面積=234㎡	5月	3.0ヶ月
区画線	市道区画線設置工事	市内一円	区画線 L=52,000m	5月	2.5ヶ月
土木	緑町第10号線改良舗装工事	緑町3丁目	改良 L=95m 舗装 L=224m	6月	3.0ヶ月
土木	潮見第8号線改良舗装工事	潮見町、幸町	改良・舗装 L=250m	6月	5.0ヶ月
土木	大山団地公営住宅第二工区道路・駐車場工事	大山町1丁目	大山団地第二工区内道路改良・駐車場工事	6月	6.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	紋別港北浜地区護岸(改良)工事	北浜町1丁目	護岸嵩上げ工 L=250m	6月	5.0ヶ月
土木	紋別港第1船溜地区道路改良工事	港町2～5丁目	道路改良 L=280m	6月	6.0ヶ月
土木	うしお公園遊具改築工事	潮見町3丁目	遊具更新 1式	6月	4.0ヶ月
土木	オホーツク流水公園広場新設工事	元紋別	広場工 1式 修景施設工 1式 雑工 1式	6月	6.0ヶ月
その他	オホーツク流水公園臨時駐車場新設工事	元紋別	路盤工	6月	2.0ヶ月
建築	オホーツク流水公園花のサロン新築工事	元紋別	木造平屋建 建築面積163㎡	6月	6.0ヶ月
管	上渚滑小学校屋体ボイラー更新工事	上渚滑町	屋体、温風暖房機用ボイラー更新 (150,000k)	6月	4.0ヶ月
水道	大山団地公営住宅第二工区給水管布設工事	大山町1丁目	第二工区水道管布設 L=290m	6月	3.0ヶ月
その他	市営大山スキー場第二期リフト改修工事	市営大山スキー場	第2リフト～モーターオーバーホール・修理、索輪 整備・交換、運転盤整備・交換	6月	5.0ヶ月
土木	学園第3号線改修工事	落石町5丁目	改良・舗装 L=100m	7月	3.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	5丁目線歩道設置工事	幸町5丁目	歩道設置 L=2@106m	7月	4.0ヶ月
土木	落石第47号線改良舗装工事	落石町3丁目	改良・舗装 L=171m	7月	4.0ヶ月
土木	つつじ公園法面補修工事	南が丘町4丁目	法面工 1式	7月	3.0ヶ月
舗装	沼の上共進1号線外1線舗装工事	沼の上	沼の上共進1号線 L=500m 沼の上共進北2線 L=100m 計 L=600m	7月	3.0ヶ月
土木	大山第83号線改修工事	大山町1丁目	改良・舗装 L=50m	8月	3.0ヶ月
土木	大山団地既存住棟一部除却工事	大山町1丁目	二-3、二-4、二-5棟の各棟1住戸分除却工事	8月	1.0ヶ月
電気	住宅用防災警報器設置工事その1	市内一円	火災警報機設置	8月	4.0ヶ月
電気	住宅用防災警報器設置工事その2	市内一円	火災警報機設置	8月	4.0ヶ月
電気	住宅用防災警報器設置工事その3	市内一円	火災警報機設置	8月	4.0ヶ月
土木	緑町第10号線改良舗装工事その2	花園町4丁目	改良・舗装 L=70m	9月	3.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

## 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
建築	休日夜間急病センター医師滞在等住宅新築工事	渚滑町元新3丁目	木造平屋建 建築面積70㎡	9月	6.0ヶ月
建築	大山団地公営住宅新築工事のうち建築主体工事(A-3、A-4棟)	大山町1丁目	A-3棟、A-4棟建築主体工事	9月	6.0ヶ月
建築	大山団地公営住宅新築工事のうち建築主体工事(B-3、B-4棟)	大山町1丁目	B-3棟、B-4棟建築主体工事	9月	6.0ヶ月
建築	大山団地公営住宅新築工事のうち建築主体工事(C-3、C-4棟)	大山町1丁目	C-3棟、C-4棟建築主体工事	9月	6.0ヶ月
電気	大山団地公営住宅新築工事のうち電気設備工事(第二工区)	大山町1丁目	A-3棟、A-4棟、B-3棟、B-4棟、C-3棟、C-4棟電気設備工事	9月	6.0ヶ月
管	大山団地公営住宅新築工事のうち衛生設備工事(A-3、A-4棟)	大山町1丁目	A-3棟、A-4棟衛生設備工事	9月	6.0ヶ月
管	大山団地公営住宅新築工事のうち衛生設備工事(B-3、B-4棟)	大山町1丁目	B-3棟、B-4棟衛生設備工事	9月	6.0ヶ月
管	大山団地公営住宅新築工事のうち衛生設備工事(C-3、C-4棟)	大山町1丁目	C-3棟、C-4棟衛生設備工事	9月	6.0ヶ月
舗装	潮見第8号線舗装工事	潮見町2丁目	舗装 L=48m	9月	2.0ヶ月
造林	市有林保育事業(間伐)その1	上渚滑町下立牛	人工林の間伐 A=28.80ha	9月	3.0ヶ月

## 130万円以上

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
造林	市有林保育事業(間伐)その2	上渚滑町下立牛	人工林の間伐 A=25.36ha	9月	3.0ヶ月
造林	市有林保育事業(間伐)その3	上渚滑町下立牛	人工林の間伐 A=19.28ha	9月	3.0ヶ月
造林	市有林保育事業(間伐)その4	上渚滑町中立牛	人工林の間伐 A=20.52ha	9月	3.0ヶ月
造林	市有林保育事業(間伐)その5	上渚滑町中立牛	人工林の間伐 A=27.72ha	9月	3.0ヶ月
造林	市有林造林事業(植栽)	八十士	植栽 A=3.40ha	9月	3.0ヶ月
建具	大山団地公営住宅新築工事のうち木製建具工事(第二工区)	大山町1丁目	A-3棟、A-4棟、B-3棟、B-4棟、C-3棟、C-4棟木製建具工事	9月	6.0ヶ月
土木	大山団地公営住宅第二工区公園広場工事	大山町1丁目	第二工区内公園広場 0.2ha	10月	3.0ヶ月
土木	大山第1号線改修工事	大山町1丁目	改良・舗装 L=50m	10月	3.0ヶ月
電気	元西地区営農用水道送水ポンプ管理棟災害復旧工事	渚滑町元西	流量計φ80 1台、避雷器 1台 信号用避雷器 1台、液面リレー 1台	10月	3.0ヶ月
土木	紋別公園トイレ排水設備工事	花園町8丁目	排水設備工 1式	11月	4.0ヶ月

## 130万円以上

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
造林	市有林伐採事業	渚滑町	保安林の伐採 A=3.30ha	11月	3.0ヶ月
建築	地域子育て支援拠点施設改修工事	幸町6丁目	保健センター2階和室を洋室に内部改修一式	12月	3.0ヶ月
土木	大山第1号線改修工事その2	大山町1丁目	改良 L=35m 舗装 L=89m	3月	6.0ヶ月
土木	落石第40号線改修工事	落石町2丁目	改良・舗装 L=95m	3月	5.0ヶ月
土木	市道側溝改修工事その4	市内一円	側溝改修 1式	3月	3.5ヶ月
土木	新港町地区第2ふ頭東岸壁車止設置工事	新港町2丁目	車止設置 21個	3月	3.0ヶ月
土木	紋別港北浜地区護岸(改良)工事その2	北浜町3丁目	護岸嵩上げ L=40m	3月	6.0ヶ月
土木	大山団地公営住宅第三工区解体工事	大山町1丁目	コンクリートブロック造平屋8棟33戸 1,357㎡ 解体撤去工事	3月	4.0ヶ月
土木	旧上渚滑家畜診療所解体工事	上渚滑町2丁目	コンクリートブロック造平屋 537㎡ 解体撤去工事	3月	3.0ヶ月
土木	旧まちづくり推進室事務所解体工事	幸町4丁目	木造2階建て 179㎡ 解体撤去工事	3月	3.0ヶ月



平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	紋別小学校地下通路改修工事	花園町5丁目	通路内外部、壁・天井等クラック止水処理	3月	3.0ヶ月
土木	渚滑墓地雨水排水工事	渚滑町元新	排水工	3月	3.5ヶ月
土木	紋別墓園排水管布設工事	大山町4丁目	排水工	3月	3.5ヶ月
建築	花園団地公営住宅屋上防水外壁改修工事(A棟)	花園町5丁目	A棟1棟16戸 屋上防水569㎡、外壁塗装全面改修1,409㎡	3月	4.0ヶ月
建築	健康プール屋上防水工事	元紋別	屋上防水改修(事務所・機械室・競技プール) 2,567㎡	3月	3.0ヶ月
建築	障害者グループホーム改修工事	南が丘町6丁目	旧北大流水研宿泊棟RC2階建339㎡をグループホームに内部改修。灯油配管、給湯ボイラー、電気設備、窓、床	3月	3.0ヶ月
建築	大山山頂園ヒュッテ改修工事	大山町4丁目	山頂園ヒュッテ外壁等改修	3月	3.0ヶ月
建築	スカイタワー屋上防水改修工事	大山町4丁目	屋上防水改修工事 73㎡	3月	3.0ヶ月
舗装	大山第35号線簡易舗装工事	大山町2丁目	簡易舗装 L=65m	3月	4.0ヶ月
舗装	市道舗装嵩上工事	渚滑町3、4丁目	車道舗装嵩上 A=2,061㎡ 歩道舗装嵩上 A= 338㎡	3月	4.0ヶ月

平成22年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

## 130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
舗装	維持車両センター防塵対策工事	南が丘町7丁目	防塵対策舗装 1式	3月	3.5ヶ月
管	北11線ロードヒーティング用温水ボイラー改修工事	大山町2丁目	温水ボイラー改修 1式	3月	3.0ヶ月
塗装	とっかりセンター水槽塗装工事その2	海洋公園	No.1、4水槽塗装	3月	4.0ヶ月
塗装	旭丘団地公営住宅屋根塗装工事その1	大山町2丁目	4棟16戸 鉄板屋根塗装 1,136㎡	3月	3.0ヶ月
塗装	旭丘団地公営住宅屋根塗装工事その2	大山町2丁目	3棟12戸 鉄板屋根塗装 872㎡	3月	3.0ヶ月
海洋 土木	新港町地区第2ふ頭東岸壁防舷材補修工事	新港町2丁目	V型防舷材、台座設置 2基	3月	3.0ヶ月
その他	紋別葬苑火葬炉排気筒改修工事	上渚滑町中渚滑	火葬炉排気筒内部耐火煉瓦積み替え	3月	3.0ヶ月