

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期
削除 主木	学園第45号橋改修工事	渚滑町元新1	橋梁補修-1橋	6月	4.0ヶ月
削除 主木	2線橋補修工事	渚滑町3、4	橋梁補修-1橋	6月	4.0ヶ月
削除 主木	ゆうやけ通り線舗装修繕工事	落石3、潮見5ほか	舗装修繕 L=1,200m	7月	4.0ヶ月
削除 主木	上藻別9線第2号橋改修工事	渚滑町3、4	橋梁補修-1橋	9月	5.0ヶ月
舗装	山手線舗装修繕工事	幸町5、本町5ほか	舗装修繕 L=600m 舗装修繕 L=800m	8月 6月	4.0ヶ月
土木	落石第52号線改修工事	落石3	改良・舗装 L=75m 改良・舗装 L=55m	8月 6月	4.0ヶ月
建築	紋別葬苑主燃焼室バーナー更新工事	上渚滑町中渚滑	1・2・3号炉主燃焼室バーナー全面更新	5月 7月	3.0ヶ月
電気	学校給食センター新築工事のうち弱電等設備工事 学校給食センター新築工事のうち弱電設備工事	北浜町2丁目	鉄骨造2階建て 弱電等設備工事 建築面積:1,400㎡、延床面積:1,425㎡	6月	9.0ヶ月
管	学校給食センター新築工事のうち衛生等設備工事 学校給食センター新築工事のうち衛生設備工事	北浜町2丁目	鉄骨造2階建て 衛生等設備工事 建築面積:1,400㎡、延床面積:1,425㎡	6月	9.0ヶ月
水道	導水管布設替工事	渚滑町元西	DIP(NS) φ 700mm L=144m 推進工(鞘管) φ 900mmL=412mm DIP(NS) φ 700mm L=713.9m	7月 6月	7.0ヶ月 8.0ヶ月

