

平成30年度 概要等変更工事

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
機械設備	紋別アクアセンターNo.2-3水中攪拌機改築工事 変更 紋別アクアセンターNo.2水中攪拌機改築工事	南が丘町1丁目	水中攪拌機改築	7月	7.0ヶ月
削除 建築	紋別アクアセンター管理棟耐震工事	南が丘町1丁目	管理棟耐震	7月	7.0ヶ月
水道	導水管布設替工事	渚滑町6丁目外	DIP(NS) φ 500 L=800m(内推進 L=74m)仕切弁室 1箇所 変更 DIP(NS) φ 500 L=1610m	7月	7.0ヶ月 8.0ヶ月
土木	変更 第3防波堤手すり修繕工事 第3防波堤手すり補修工事	海洋公園地先	手すり修繕 1式 変更 手すり補修 1式	変更 8月 6月	変更 3ヶ月 1ヶ月
土木	変更 第3防波堤共同溝蓋修繕工事 第3防波堤共同溝蓋補修工事	海洋公園地先	共同溝蓋修繕 1式 変更 共同溝蓋補修 1式	変更 8月 6月	変更 3ヶ月 1ヶ月
削除 土木	カニの爪オブジェ外構工事	紋別市元紋別	外構工 1式	6月	3.0ヶ月
土木	変更 第3防波堤共同溝蓋補修工事 第3防波堤共同溝蓋外改修工事	海洋公園地先	共同溝蓋補修 1式 変更 共同溝蓋外改修 1式	6月	変更 1ヶ月 4ヶ月
公園	南1号公園運動広場アスファルト改修工事 変更 南が丘第1号公園サブ運動広場アスファルト改修工事	南が丘1	アスファルト改修 1式 変更 舗装補修 1式	6月	2.0ヶ月
水道	水谷地区配水管移設工事(第1-2工区) 変更 水谷地区配水管移設・撤去工事(第1工区)	小向	配水管移設 L=2,700m 変更 配水管移設 L=1,600m	変更 5月 8月	変更 7.5ヶ月 6.0ヶ月
土木 水道 変更	水谷地区既設配水管撤去工事(第1-2工区) 変更 水谷地区配水管移設・撤去工事(第2工区)	小向	既設配水管撤去 L=2,285m 変更 配水管移設 L=1,100m	変更 10月 8月	変更 5.0ヶ月 6.0ヶ月

