

平成29年度 概要等変更工事

130万円以上

| 種別 | 工事名 | 場所 | 工事概要 | 発注予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------|
| 削除 土木 | 紋別1号幹線外管渠改築工事 | 花園町1丁目外 | φ 450~800 L=320m | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 削除 機械設備 | 紋別アクアセンター1系散気装置改築工事 | 南が丘町1丁目 | 散気装置1式 | 6月 | 7.0ヶ月 |
| 土木 | 紋別港渚滑地区護岸改良工事 | 渚滑町1丁目 | 変更 護岸改良 L=120m L=221m | 5月 | 8.0ヶ月 |
| 土木 | 紋別1-1号枝線外管渠改築工事 | 本町1丁目外 | 変更 φ 250~400 L=200m L=82m | 5月 | 6.0ヶ月 |
| 土木 | 上立牛橋補修工事 | 上渚滑町上立牛 | 橋梁補修 N=1橋 | 変更 6月 5月 | 3.0ヶ月 |
| 土木 | 大山第52号線改修工事 | 大山町3丁目 | 道路改修 L=185m | 変更 6月 5月 | 4.0ヶ月 |
| 土木 | 揚柳橋補修工事 | 上渚滑町和訓辺 | 橋梁補修 N=1橋 | 変更 7月 6月 | 5.0ヶ月 |
| 土木 | オンコ橋補修工事 | 渚滑町宇津々 | 橋梁補修 N=1橋 | 変更 7月 6月 | 5.0ヶ月 |
| 土木 | 上藻別9線第2号橋補修工事 | 上藻別 | 橋梁補修 N=1橋 | 変更 9月 7月 | 4.0ヶ月 |
| 削除 土木 | まちなか公住外構工事 | 幸町4丁目 | 外構工事 一式 | 6月 | 4.0ヶ月 |

平成29年度 概要等変更工事

130万円以上

| 種別 | 工事名 | 場所 | 工事概要 | 発注予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 削除 建築 | 渚滑中学校屋体棟・潮見中学校屋体棟暗幕更新工事 | 渚滑町・落石町 | 暗幕更新 | 6月 | 2.0ヶ月 |
| 塗装 | アザラシランドNo.2プール防水塗装工事 変更 とっかりセンターNo.2プール防水塗装工事 | 海洋公園 | 防水塗装 A=200㎡、フェンス改築 1式 | 7月 | 4.0ヶ月 |
| 水道 | 導水管布設替工事 | 渚滑町元西 | DIP(NS) φ 700 L=569.9m | 変更 8月 6月 | 変更 6.7ヶ月 10.0ヶ月 |
| 水道 | 導水管布設替工事その2 | 渚滑町6, 8, 9丁目 | DIP(NS) φ 500 L=1,316m | 変更 8月 6月 | 変更 6.7ヶ月 10.0ヶ月 |
| 土木 | 林業専用道(規格相当)立正線開設工事 | 上渚滑町下立牛 | 林業専用道開設 L=940m 変更 L=1,250m W=3.0(3.5)m | 変更 8月 7月 | 4.0ヶ月 |
| 舗装 | ゆうやけ通り線外1件舗装工事 変更 ゆうやけ通り線外1件舗装修繕工事 | 落石町・幸町 | 舗装修繕 一式 | 変更 8月 7月 | 4.0ヶ月 |