

平成29年度 発注予定委託業務情報(市長部局分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

| 種別 | 業務名 | 場所 | 委託業務概要 | 発注予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------|
| 調査 | 氷海展望塔海底階電気防食調査業務委託 | 海洋公園地先 | 現況調査 1式 | 4月 | 2.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その1 | 大山町 | 間伐 A=39.20ha | 4月 | 3.0ヶ月 |
| 建設コンサル | 橋梁長寿命化調査設計業務委託 | 市内一円 | 調査設計 N=6橋 | 5月 | 6.0ヶ月 |
| 建設コンサル | 橋梁定期点検業務委託 | 市内一円 | 近接目視点検 N=36橋 | 5月 | 8.0ヶ月 |
| 設計 | (仮称)まちなか団地公営住宅(B棟) 基本・実施設計業務委託 | 花園町2丁目 | (仮称)まちなか団地公営住宅B棟 基本設計、実施設計 | 5月 | 9.0ヶ月 |
| 測量設計 | (仮称)まちなか団地公営住宅(B棟) 用地測量業務委託 | 花園町2丁目 | 公営住宅建設地 用地測量 | 5月 | 3.0ヶ月 |
| 地質調査 | (仮称)まちなか団地公営住宅(B棟) 地質調査業務委託 | 花園町2丁目 | 公営住宅建設地 地質調査 | 5月 | 2.0ヶ月 |
| 設計 | 療育センター移転建替工事基本・実施設計業務委託 | 緑町5丁目 | 療育センター 基本設計、実施設計 | 5月 | 9.0ヶ月 |
| 地質調査 | 療育センター移転建替工事地質調査業務委託 | 緑町5丁目 | 療育センター建設地 地質調査 | 5月 | 2.0ヶ月 |
| 工事監理 | (仮称)総合研修センター改築工事監理業務委託 | 元紋別 | (仮称)総合研修センター改築工事の監理業務 | 5月 | 10.0ヶ月 |

平成29年度 発注予定委託業務情報(市長部局分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

| 種別 | 業務名 | 場所 | 委託業務概要 | 発注予定時期 | 工期 (ヶ月) |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| その他 | 紋別港真砂地区外護岸長寿命化計画策定業務委託 | 真砂町、弁天町、 元紋別 | 長寿命化計画策定 3地区 | 6月 | 6.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(下刈)その1 | 八十士他 | 下刈 A=22.68ha | 6月 | 2.0ヶ月 |
| 測量調査 設計 | 小向地区末端給水施設測量調査設計業務委託 | 小向 | 調査測量設計 L=4,140m | 6月 | 3.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その2 | 上藻別 | 間伐 A=8.28ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その3 | 上渚滑町 | 間伐 A=40.57ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その4 | 渚滑町 | 間伐 A=45.60ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| 造林 | 市有林保育事業(間伐)その5 | 八十士 | 間伐 A=3.80ha | 8月 | 5.0ヶ月 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |