

平成29年度 発注予定工事情報(市長部局分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	南が丘第12号線改良舗装工事	南が丘2丁目	道路改良・舗装 L=56m	4月	3.5ヶ月
土木	落石第54号線改修工事	落石3丁目	道路改修 L=80m	4月	3.0ヶ月
土木	元紋別第1号線改良舗装工事	元紋別	道路改良・舗装 L=130m	4月	3.5ヶ月
土木	落石第52号線改修工事	落石3丁目	道路改修 L=165m	4月	4.0ヶ月
土木	落石第62号線改修工事	落石3丁目	道路改修 L=105m	4月	3.5ヶ月
建具	(仮称)まちなか団地公営住宅(A棟)新築工事のうち 木製建具工事	幸町4丁目	(仮称)まちなか団地公営住宅A棟 木製建具工事	4月	4.0ヶ月
建築	学校給食センター給食配送車車庫新築工事	北浜町2丁目	給食配送車用車庫 約80㎡×2棟	4月	3.0ヶ月
土木	紋別港港南地区道路照明設置工事	新港町4丁目	道路照明設備 2基	4月	3.0ヶ月
土木	中央船溜改修工事	新港町2丁目外	防舷材改修外 1式	4月	5.0ヶ月
土木	上立牛橋補修工事	上渚滑町上立牛	橋梁補修 N=1橋	5月	4.0ヶ月

平成29年度 発注予定工事情報(市長部局分)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	大山第52号線改修工事	大山3丁目	道路改修 L=185m	5月	4.0ヶ月
塗装	区画線設置工事	市内一円	区画線設置 L=40,000m	5月	2.0ヶ月
建築	渚滑6丁目団地公営住宅屋根改修工事	渚滑町6丁目	4棟16戸 屋根改修	5月	3.0ヶ月
建築	渚滑6丁目団地公営住宅地外壁改修工事	渚滑町6丁目	4棟16戸 外壁改修	5月	3.0ヶ月
建築	旧上渚滑児童館解体撤去工事	上渚滑町	旧児童館、遊具の解体撤去	5月	3.0ヶ月
その他	紋別葬苑燃焼室セラミック補修工事	上渚滑町中渚滑	1～3号炉主燃焼室セラミック補修	5月	3.0ヶ月
建築	(仮称)総合研修センター改築工事のうち 建築主体工事	元紋別	鉄筋コンクリート造 3階建て 一部鉄骨造 建築面積:2,211.28㎡ 延床面積:2,901.92㎡ 建築主体工事	5月	9.0ヶ月
電気	(仮称)総合研修センター改築工事のうち 電気設備工事	元紋別	鉄筋コンクリート造 3階建て 一部鉄骨造 建築面積:2,211.28㎡ 延床面積:2,901.92㎡ 電気設備工事	5月	9.0ヶ月
管	(仮称)総合研修センター改築工事のうち 機械設備工事	元紋別	鉄筋コンクリート造 3階建て 一部鉄骨造 建築面積:2,211.28㎡ 延床面積:2,901.92㎡ 機械設備工事	5月	9.0ヶ月
土木	紋別港渚滑地区護岸改良工事	渚滑町1丁目	護岸改良 L=221m	5月	8.0ヶ月

平成29年度 発注予定工事情報(市長部局分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	藻別橋・開成橋補修工事	藻別	橋梁補修 N=2橋	6月	4.0ヶ月
土木	揚柳橋補修工事	上渚滑町和訓辺	橋梁補修 N=1橋	6月	5.0ヶ月
土木	オンコ橋補修工事	渚滑町宇津々	橋梁補修 N=1橋	6月	5.0ヶ月
建築	北浜住宅解体撤去工事	北浜町2丁目	1棟4戸 長屋住宅解体撤去	6月	3.0ヶ月
管	さわやかトイレオストメイト設置工事	元紋別	オストメイト設置	6月	3.0ヶ月
管	渚滑ふれあいセンターピット排水工事	渚滑町4丁目	ピット内部の溜まり水の排水	6月	3.0ヶ月
その他	渚滑中学校屋体棟暗幕更新工事	渚滑町8丁目	暗幕更新	6月	2.0ヶ月
土木	上藻別9線第2号橋補修工事	上藻別	橋梁補修 N=1橋	7月	4.0ヶ月
土木	側溝路盤補修工事	市内一円	側溝・路盤補修 1式	7月	2.0ヶ月
土木	(仮称)まちなか団地公営住宅(A棟)新築工事のうち外構工事	幸町4丁目	(仮称)まちなか団地公営住宅A棟外構工事(駐車場合含む)	7月	4.0ヶ月

平成29年度 発注予定工事情報(市長部局分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
建築	武徳殿女子トイレ増築工事	潮見町4丁目	女子トイレ増築	7月	3.0ヶ月
電気	潮見小学校校舎棟放送設備更新工事	潮見町3丁目	放送設備の更新	7月	2.5ヶ月
電気	紋別中学校校舎棟放送設備更新工事	南が丘町2丁目	放送設備の更新	7月	2.5ヶ月
土木	紋別港渚滑地区護岸改良工事に伴う附帯工事	渚滑町1丁目	護岸補修外 1式	7月	6.0ヶ月
塗装	とっかりセンターNo.2プール防水塗装工事	海洋公園	防水塗装 A=200㎡、フェンス改築 1式	7月	4.0ヶ月
土木	林業専用道(規格相当)立正線開設工事	上渚滑町下立牛	林業専用道開設 L=1,250m W=3.0(3.5)m	7月	4.0ヶ月
土木	落石第34号線改修工事	落石2丁目	道路改修 L=100m	8月	3.5ヶ月
土木	緑町第14号線改修工事	緑町3丁目	道路改修 L=150m	8月	4.0ヶ月
その他	潮見小学校屋体棟煙突改修工事	潮見町3丁目	煙突アスベスト撤去	8月	4.0ヶ月
建築	紋別小学校バックネット改修工事	花園町5丁目	バックネットの改修	8月	3.0ヶ月

