

## 平成30年度 発注予定 工事情報（水道企業分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道森林公園通線配水管布設替工事	緑町2、5丁目	DIP(GX) φ 400mm L=160m	4月	4.0ヶ月
水道	市道南4号線外1件配水管布設替工事	北浜町1、2丁目	HiPeP φ 150mm L=255m PeP φ 50mm L= 60m	4月	4.0ヶ月
水道	市道上渚滑鴻輝線配水管布設替工事	上渚滑町5丁目	HiPeP φ 75mm L=195m	4月	3.0ヶ月
水道	市道小向13線配水管移設工事	小向	HiPeP φ 100mm L=320m	5月	4.0ヶ月
水道	マンホール設置工事	南が丘町7丁目	1号マンホール設置 2箇所	5月	2.0ヶ月
水道	市道落石第29号線外1件配水管布設替工事	落石町2丁目	HiPeP φ 75mm L=240m	6月	3.0ヶ月
水道	市道落石第10号線配水管布設替工事	落石町1丁目	HiPeP φ 75mm L=280m	6月	3.0ヶ月
水道	市道南が丘第45号線配水管布設替工事	南が丘町5丁目	HiPeP φ 75mm L=125m	6月	2.7ヶ月
水道	市道南が丘第24号線配水管布設替工事	南が丘町4丁目	HiPeP φ 300mm L=55m	6月	2.7ヶ月
水道	国道238号配水管布設替工事	小向	HiPeP φ 75mm L=210m	6月	2.7ヶ月

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	紋別1号幹線外管渠改築工事	真砂町5丁目外	φ 400～600mm L=380m	6月	6.0ヶ月
水道	導水管布設替工事	渚滑町6丁目外	DIP(NS) φ 500mm L=1,610m	7月	8.0ヶ月
土木	南が丘町5丁目外管渠改築工事	南が丘町5丁目外	φ 250～600mm L=290m	7月	6.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンター1系散気装置改築工事	南が丘町1丁目	散気装置改築	7月	7.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンターNo.2・3水中攪拌機改築工事	南が丘町1丁目	水中攪拌機改築	7月	7.0ヶ月
建築	紋別アクアセンター管理棟耐震工事	南が丘町1丁目	管理棟耐震	7月	7.0ヶ月
水道	市道落石第31号線配水管布設替工事	落石町2丁目	HiPeP φ 75mm L=310m	8月	4.0ヶ月
水道	市道緑町第31号線外2件配水管布設替工事	緑町5丁目	HiPeP φ 75mm L=220m	8月	4.0ヶ月
水道	市道上渚滑中学校通り線配水管布設替工事	上渚滑町2丁目	HiPeP φ 75mm L=275m	8月	3.0ヶ月
水道	市道南が丘第22号線配水管布設替工事	南が丘町4、5丁目	HiPeP φ 150mm L=280m	9月	4.0ヶ月