

平成28年度 発注予定工事情報(水道企業分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

| 種別 | 工事名                | 場所               | 工事概要                       | 発注予定時期 | 工期<br>(ヶ月) |
|----|--------------------|------------------|----------------------------|--------|------------|
| 水道 | 市道花園第12号線配水管布設替工事  | 花園町3丁目、<br>緑町1丁目 | Hipep φ 75mm L=294m        | 5月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道森林公園通線配水管布設替工事   | 緑町1,4丁目          | DIP φ 400mm L=75m          | 5月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 国道238号配水管布設替工事     | 小向               | Hipep φ 75mm L=175m        | 5月     | 2.7ヶ月      |
| 土木 | 紋別1-1号枝線外管渠改築工事    | 本町1丁目外           | φ 200~400 L=490m(更生・布設替)   | 5月     | 6.0ヶ月      |
| 土木 | オンネナイ第3排水区雨水管布設工事  | 花園町3丁目外          | φ 400~1,000 L=290m(開削)     | 5月     | 7.0ヶ月      |
| 土木 | 本町1丁目外管渠改築工事       | 本町1丁目外           | φ 250~800mm L=545m(更生・布設替) | 5月     | 6.0ヶ月      |
| 水道 | 市道上渚滑宇野通り線配水管布設替工事 | 上渚滑町4丁目          | Hipep φ 75mm L=181m        | 6月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道落石第43号線配水管布設替工事  | 落石町2丁目           | Hipep φ 75mm L=190m        | 6月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道落石第28号線配水管布設替工事  | 落石町2丁目           | Hipep φ 75mm L=100m        | 6月     | 2.0ヶ月      |
| 水道 | 市道南4号線他1件配水管布設替工事  | 落石町2丁目           | Hipep φ 150mm L=190m       | 6月     | 2.7ヶ月      |

平成28年度 発注予定工事情報(水道企業分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

| 種別 | 工事名                   | 場所         | 工事概要  | 発注予定時期 | 工期<br>(ヶ月) |
|----|-----------------------|------------|---|--------|------------|
| 管  | 紋別アクアセンター初沈流入ゲート等改築工事 | 南が丘町1丁目    | 初沈流入ゲート3基、初沈汚泥引抜ポンプ2基                             | 6月     | 8.0ヶ月      |
| 土木 | 落石地区雨天時浸入水対策工事        | 落石町2丁目外    | 公共樹改築、マンホール修繕、管渠修繕                                | 6月     | 6.0ヶ月      |
| 土木 | 紋別16号枝線管渠布設工事         | 元紋別        | φ200mm L=80m(開削)、ポンプ等                             | 6月     | 3.0ヶ月      |
| 水道 | 導水管布設替工事              | 渚滑町元西      | DIP(NS) φ700mm L=144m<br>推進工(鞘管)<br>φ900mmL=412mm | 7月     | 7.0ヶ月      |
| 水道 | 市道南が丘第4号線配水管布設替工事     | 南が丘町1,2丁目  | Hipep φ200mm L=110m                               | 7月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道渚滑第12号線配水管布設替工事     | 渚滑町5丁目     | Hipep φ75mm L=130m                                | 7月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道北12線配水管布設工事         | 南が丘町2丁目    | DIP φ200mm L=132m                                 | 7月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道南が丘第24号線配水管布設替工事    | 南が丘町4丁目    | Hipep φ300mm L=110m                               | 7月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道渚滑基線配水管布設替工事        | 渚滑町3,4,5丁目 | Hipep φ75mm L=170m                                | 8月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道上渚滑3号線配水管布設替工事      | 上渚滑町2丁目    | Hipep φ75mm L=224m                                | 8月     | 2.7ヶ月      |

平成28年度 発注予定工事情報(水道企業分)  
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

# 130万円以上

| 種別 | 工事名                    | 場所      | 工事概要                                  | 発注予定時期 | 工期<br>(ヶ月) |
|----|------------------------|---------|---------------------------------------|--------|------------|
| 水道 | 市道森林公園通線配水管布設替工事その2    | 緑町1,4丁目 | DIP φ 400mm L=75m                     | 9月     | 2.7ヶ月      |
| 水道 | 市道軌道跡線配水管布設替工事         | 緑町4丁目   | Hipep φ 100mm L=180m                  | 9月     | 2.7ヶ月      |
| 管  | 落石第54号線管渠布設工事          | 落石町3丁目  | PRP φ 200mm L=68m<br>PeP φ 50mm L=65m | 10月    | 3.0ヶ月      |
| 水道 | 道道紋別丸瀬布線配水管布設替工事       | 渚滑町5丁目  | Hipep φ 100mm L=200m                  | 11月    | 3.0ヶ月      |
| 水道 | 市道南が丘第12号線配水管切り回し工事    | 幸町8丁目   | Hipep φ 200mm L=10m                   | 11月    | 2.0ヶ月      |
| 水道 | 紋別アクアセンター消化汚泥引抜ポンプ改築工事 | 新港町1丁目  | 消化汚泥引抜ポンプ 2基                          | 11月    | 7.0ヶ月      |
|    |                        |         |                                       |        |            |
|    |                        |         |                                       |        |            |
|    |                        |         |                                       |        |            |
|    |                        |         |                                       |        |            |