

平成29年度 発注予定追加工事情報
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	庁舎前駐車場整備工事	幸町2丁目	駐車場整備 一式	5月	3.0ヶ月
土木	紋別11号枝線外管渠改築工事	南が丘町2丁目外	φ 250~300 L=580	6月	6.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンターNo.1水中攪拌機改築工事	南が丘町1丁目	水中攪拌機 1機	6月	7.0ヶ月
土木	まちなか公住外構工事	幸町4丁目	外構工事 一式	6月	4.0ヶ月
建築	渚滑中学校屋体棟・潮見中学校屋体棟暗幕更新工事	渚滑町・落石町	暗幕更新	6月	2.0ヶ月
建築	旧上藻別駅逦玄関復旧工事	上藻別	玄関復旧工事	5月	2.0ヶ月
舗装	ゆうやけ通り線外1件舗装修繕工事	落石町・幸町	舗装修繕 一式	7月	4.0ヶ月
電気	道路照明更新工事	潮見町	道路照明更新 10基	7月	2.0ヶ月
水道	市道花園第11号線配水管布設替工事	花園町3丁目	Hipep φ 75mm L=70m	8月	2.0ヶ月
建築	旧上渚滑公民館管理人住宅解体撤去工事	上渚滑	旧上渚滑公民館管理人住宅の解体撤去	9月	2.0ヶ月

平成29年度 発注予定追加工事情報

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
その他	大山スキー場リフト改修工事	大山町4丁目	第2リフト6号支柱索受装置整備、第1リフト風向風速計用風速指示器交換	8月	4.0ヶ月
管	落石高齢者ふれあいセンターボイラー更新工事	落石町3丁目	給油暖房ボイラー更新	8月	3.0ヶ月
その他	小学校小荷物専用昇降機改修工事(紋別小・潮見小)	花園5丁目・潮見町3丁目	小学校の給食用昇降機(ダムウェーター)の改修	10月	3.5ヶ月