

平成29年度 発注予定工事情報(水道企業分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道渚滑第11号線配水管布設替工事	渚滑町5丁目	Hipep φ 75mm L=170m	5月	2.7ヶ月
水道	市道南4号線配水管布設替工事	落石町2丁目	Hipep φ 150mm L=225m	5月	2.7ヶ月
水道	市道森林公園通線配水管布設替工事	緑町1、4丁目	DIP(GX) φ 400mm L=80m	5月	2.7ヶ月
水道	国道238号配水管布設替工事	小向	Hipep φ 75mm L=179m	5月	2.7ヶ月
電気	潮見配水池計装設備等改修工事	潮見町5丁目	計装設備等 1式	5月	8.0ヶ月
土木	落石地区雨天時浸入水対策工事	落石町3・5丁目	マンホール改築 31箇所	5月	6.0ヶ月
土木	紋別1-1号枝線外管渠改築工事	本町1丁目外	φ 250~400 L=200m	5月	6.0ヶ月
水道	市道落石第34号線配水管布設替工事	落石町2丁目	Hipep φ 75mm L=125m	6月	2.7ヶ月
水道	道道紋別丸瀬布線配水管布設替工事	南が丘町3丁目	Hipep φ 75mm L=150m	6月	2.7ヶ月
水道	市道南が丘第24号線配水管布設替工事	南が丘町4丁目	Hipep φ 300mm L=97m	6月	2.7ヶ月

平成29年度 発注予定工事情報(水道企業分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道緑町第14号線配水管布設替工事	緑町3丁目	Hipep φ 75mm L=195m	6月	2.7ヶ月
水道	導水管布設替工事	渚滑町元西	DIP(NS) φ 700 L=569.9m	6月	10.0ヶ月
水道	導水管布設替工事その2	渚滑町 6、8、9丁目	DIP(NS) φ 500 L=1,316m	6月	10.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンターNo.2原水ポンプ改築工事	南が丘町1丁目	原水ポンプ 1基	6月	7.0ヶ月
機械設備	紋別アクアセンター1系散気装置改築工事	南が丘町1丁目	散気装置 1式	6月	7.0ヶ月
建築	北浜汚水中継ポンプ場屋上防水等改築工事	北浜町2丁目	屋上防水・外壁改築 1式	6月	5.0ヶ月
土木	紋別1号幹線外管渠改築工事	花園町1丁目外	φ 450~800 L=320m	6月	6.0ヶ月
水道	市道南が丘第22号線配水管布設替工事	南が丘町4丁目	Hipep φ 150mm L=160m	7月	2.7ヶ月
水道	市道上渚滑小学校通り線配水管布設替工事	上渚滑町 5、6丁目	Hipep φ 75mm L=222m	7月	2.7ヶ月
土木	本町6丁目外管渠改築工事	本町6丁目外	φ 250~300 L=600m	7月	6.0ヶ月

平成29年度 発注予定工事情報(水道企業分)
 下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

130万円以上

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
水道	市道大山第1号線配水管布設替工事	大山町1丁目	Hipep φ 75mm L=150m	8月	2.7ヶ月
水道	渚滑第18号線外1件配水管布設替工事	渚滑町7丁目	Hipep φ 75mm L=230m	9月	2.7ヶ月
水道	市道南4号線配水管布設替工事その2	落石町2丁目 北浜町2丁目	Hipep φ 150mm L=210m	9月	2.7ヶ月
水道	市道森林公園通線配水管布設替工事その2	緑町 1、2、4、5丁目	DIP(GX) φ 400mm L=80m	9月	2.7ヶ月
水道	道道紋別丸瀬布線配水管布設替工事その2	南が丘町3丁目	Hipep φ 75mm L=170m	9月	2.7ヶ月
水道	市道上渚滑大西沢線配水管布設替工事	上渚滑町 2、3丁目	Hipep φ 100mm L=210m	9月	2.7ヶ月