

令和3年度 発注予定追加工事情報

(130万円以上)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注予定時期	工期 (ヶ月)
土木	新規 片山橋修繕工事	上渚滑町上東	橋梁修繕 N=1橋	8月	5.0ヶ月
土木	新規 シマララギ2号橋外1橋修繕工事	藻別	橋梁修繕 N=2橋	8月	5.0ヶ月
解体	新規 紋別オムサロ遺跡公園木造和船解体撤去工事	渚滑町川向	公園内設置の大型木造和船2隻の解体撤去	7月	4.0ヶ月
解体	新規 潮見町3丁目特定空家解体撤去工事	潮見町3丁目	潮見町3丁目特定空家解体撤去 木造 3階建て 建築面積:69.39㎡、延床面積: 181.98㎡	7月	3.0ヶ月
その他	新規 大山スキー場第1リフト整備工事	大山4丁目	主電動機整備 策受装置整備(1号、5号支柱)	8月	4.0ヶ月
建築	新規 紋別中学校屋体棟屋上防水改修工事	南が丘町2丁目	屋上防水の全面改修	9月	4.0ヶ月
その他	新規 文化会館エレベーター更新工事	幸町3丁目	既存油圧式エレベーターを撤去し、巻上式エレベーターに更新	9月	6.0ヶ月
電気通信	新規 国際交流サロン通信設備設置工事	本町3丁目	電話設備、Wi-Fi設備及び防犯カメラ設備の設置	9月	2.0ヶ月
土木	新規 潮見小学校駐車場整備工事	潮見町3丁目	駐車場整備、階段更新	9月	4.0ヶ月