

## 令和4年度 発注予定 工事情報（水道企業分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
水道	道道紋別丸瀬布線配水管布設替工事	渚滑町2丁目	HiPeP φ 100 L=325.0m	6月	5.0ヶ月
水道	市道落石第37号線配水管布設替工事	落石町2丁目	HiPeP φ 75 L=150.0m	7月	3.0ヶ月
水道	市道山の上線外配水管布設替工事	落石町1丁目外	HiPeP φ 150、DIP φ 200 L=635.0m	6月	6.0ヶ月
水道	市道緑町第10号線配水管布設替工事	緑町3丁目	DIP φ 400 L=210.0m	6月	6.0ヶ月
水道	市道大山第1号線外配水管布設替工事	大山町1丁目 南が丘町5丁目	HiPeP φ 75 L=340.0m	4月	5.0ヶ月
水道	市道軌道跡線配水管布設替工事	大山町1丁目	HiPeP φ 100 L=80.0m	4月	3.0ヶ月
水道	市道大山第15号線配水管布設替工事	大山町1丁目	HiPeP φ 75、100 L=200.0m	6月	3.0ヶ月
水道	市道小向13線配水管布設替工事	小向	HiPeP φ 100 L=210.0m	5月	3.0ヶ月
水道	市道上渚滑山手線配水管布設替工事	上渚滑町3丁目	HiPeP φ 100、150 L=120.0m	4月	3.0ヶ月
水道	マンホール設置工事	紋別市内	1号マンホール設置 2箇所	7月	3.0ヶ月

## 令和4年度 発注予定 工事情報（水道企業分）

130万円以上

※下記の内容は、公表時点の予定・概要であり、今後変更となる場合があります。

種別	工事名	場所	工事概要	発注 予定時期	工期 (ヶ月)
土木	大山地区雨天時浸入水対策工事	大山町1丁目外	公共柵布設替 50箇所	5月	5.0ヶ月
管	紋別アクアセンター外機械設備改築工事	南が丘町1丁目外	流入ゲート、No.2次垂注入ポンプ、マンホールポンプ	6月	8.0ヶ月
土木	港町1丁目外管渠改築工事	港町1丁目外	φ250～800mm L=420m(更生・布設替)	6月	7.0ヶ月
土木	紋別処理区管渠改築工事	港町7丁目外	φ300～800mm L=418m(更生)	7月	6.0ヶ月
電気	直流電源装置改修工事	花園町8丁目	直流電源装置改修 一式	4月	11.0ヶ月
電気通信	上渚滑簡易水道施設光回線切替工事	上渚滑町更生	光回線切替工事 一式	5月	5.0ヶ月